Reporte Semanal de Avance – Proyecto 2

Curso: IC7602

PROYECTO: 2

Semana: 13

Fecha del reporte: 29/10/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2023097390	Fabricio Herrera Rodriguez
2023223291	Nicole Parra Valverde
2023064329	Luis Fernando Ureña Corrales

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-20	Zonal Cache: compatibilidad con el contrato del API Node.js	La configuración ahora acepta los nombres de campos de `Docs/Contratos/API-Node.md` (`pathPattern`, `maxCacheBytes`, `rules`, `authMode`, `ttlSeconds`, `replacementPolicy`, `keyHash`) además de los propios de la caché. Se agregó la tabla de equivalencias al README.	Fabricio Herrera	En progreso	70%	P-02
T-21	Zonal Cache: respetar `Cache-Control` del origen	Si el origen responde con `no-store` o `private`, la respuesta se entrega al cliente pero no se guarda en disco. Incluye pruebas de las directivas y del flujo completo.	Fabricio Herrera	Finalizada	100%	P-01

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-22	Zonal Cache: refactorización y documentación interna	`proxy_handle`, `parse_rule` y `handle_connection` se dividieron en funciones más pequeñas. Se documentaron las funciones internas de `server.c` y `origin.c`. Los niveles de bitácora pasaron a `ZC_LOG_*` para evitar choques con `<syslog.h>`.	Fabricio Herrera	Finalizada	100%	P-01
T-23	Zonal Cache: validación del Helm Chart en CI	Nuevo job en GitHub Actions que corre `helm lint` y `helm template` sobre `deploy/helm/zonal-cache` con configuración remota y con configuración inline sin TLS.	Fabricio Herrera	En progreso	90%	P-01
T-10	Estudio de Firebase y Vercel	Firebase y Firestore quedaron configurados en el R2. Continúa pendiente la configuración de Vercel.	Nicole Parra	En progreso	50%	Vercel pendiente.
T-11	Base de la API Node.js	Se mantiene la base con Express, `/api/health`, conexión a Firestore y CORS. Esta semana no hubo nuevos cambios publicados en la API.	Nicole Parra	En progreso	75%	Falta subirla a Vercel.
T-12	Base de la UI	Se agregaron las pantallas de registro, inicio de sesión, dominios, detalle, verificación TXT, reglas y acceso a recursos. Se prepararon los formularios de claves y usuarios, las validaciones y las confirmaciones de eliminación.	Nicole Parra	En progreso	75%	Falta conectar las pantallas con la API y publicar la UI en Vercel.

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-07	Estudio de Kubernetes y Helm	Charts de Apache, Rest API y DNS Interceptor listos y probados en el cluster local. Falta el despliegue con un solo comando y probarlo con el chart de la caché zonal.	Luis Fernando	En progreso	90%	Ninguno
T-08	DNS Interceptor en GNU C	Tarea general del interceptor; lo hecho esta semana está en T-25 a T-27. Faltan los dominios dinámicos desde la API, el respaldo de zonas y la prueba con las cachés zonales.	Luis Fernando	En progreso	80%	Ninguno
T-25	DNS Interceptor: reescritura en GNU C	Servidor UDP que redirige a la caché zonal según el país (base IP to Country y tabla país-zona), reenvía los demás dominios a un DNS externo y soporta EDNS Client Subnet.	Luis Fernando	Finalizada	100%	P-03
T-26	DNS Interceptor: pruebas y empaquetado	106 pruebas unitarias (`make test`), Dockerfile multietapa, Docker Compose y README. Probado con `dig` en local y en Docker.	Luis Fernando	En progreso	75%	Ninguno
T-27	DNS Interceptor: Helm Chart	Chart `deploy/helm/dns-interceptor` (Deployment, Service UDP y ConfigMap) validado con `helm lint` y desplegado en el cluster local. Toma las IPs de los Services `<release>-zonal-cache-<zona>`.	Luis Fernando	En progreso	75%	Ninguno

Estados permitidos: Pendiente / En progreso / Bloqueada / Finalizada.

Las pantallas de la UI usan datos de ejemplo. Falta conectarlas con la API para registrar cuentas, guardar los cambios y verificar los dominios.

---

3. Commits realizados

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Fabricio Herrera	22/10/2026	`e2d1054`	Reporte de avance 2	`Docs/Reportes/R2.md`
Fabricio Herrera	29/10/2026	`b239aaa`	Prefijo `ZC_LOG_*` en los niveles de bitácora, alias `warning` y pruebas del módulo de bitácora	`zonal-cache/src/log.c`, `zonal-cache/src/log.h`, `zonal-cache/tests/test_log.c`, `zonal-cache/tests/test.h`, `zonal-cache/tests/test_main.c`
Fabricio Herrera	29/10/2026	`2e28eda`	Aceptar los nombres de campos del contrato del API Node.js y dividir `parse_rule`	`zonal-cache/src/site_config.c`, `zonal-cache/tests/test_site_config.c`, `zonal-cache/README.md`
Fabricio Herrera	29/10/2026	`3da4512`	Respetar `Cache-Control: no-store` y `private` del origen; extraer `make_scope` y `store_response`	`zonal-cache/src/proxy.c`, `zonal-cache/src/proxy.h`, `zonal-cache/tests/test_proxy.c`, `zonal-cache/README.md`
Fabricio Herrera	29/10/2026	`99fc214`	Dividir el manejo de conexiones y documentar las funciones internas de `server.c` y `origin.c`	`zonal-cache/src/server.c`, `zonal-cache/src/origin.c`
Fabricio Herrera	29/10/2026	`c43fa8a`	Validar el Helm Chart con `helm lint` y `helm template` en GitHub Actions	`.github/workflows/zonal-cache.yml`
Nicole Parra	28/10/2026	`048525d`	Se agregaron los estilos y componentes compartidos	`ui/src/index.css`, `ui/src/components/Layout.jsx`, `ui/src/components/PasswordField.jsx`, `ui/src/pages/Login.jsx`, `ui/src/pages/Register.jsx`, `ui/src/pages/Domains.jsx`

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Nicole Parra	28/10/2026	8da7b98	Se agregó el formulario de dominio y límite de caché con validaciones básicas	ui/src/components/AddDomainDialog.jsx, ui/src/pages/Domains.jsx
Nicole Parra	29/10/2026	a0a76dd	Se agregó la vista del registro TXT con instrucciones y botones para copiar sus datos	ui/src/pages/VerifyDomain.jsx, ui/src/pages/Domains.jsx, ui/src/App.jsx
Nicole Parra	29/10/2026	2308c6e	se agregó la vista del dominio con su configuración y tabla de reglas de URL	ui/src/pages/DomainDetail.jsx, ui/src/pages/Domains.jsx, ui/src/App.jsx
Nicole Parra	29/10/2026	685eeb2	Se agregó el formulario de reglas con rutas, límites de caché, tipos de archivo y mecanismo de acceso	ui/src/pages/RuleForm.jsx, ui/src/pages/DomainDetail.jsx, ui/src/pages/Domains.jsx, ui/src/App.jsx
Nicole Parra	29/10/2026	bc12518	Se agregaron las secciones de claves y usuarios con formularios y confirmaciones de eliminación	ui/src/components/RuleCredentials.jsx, ui/src/components/PasswordField.jsx, ui/src/pages/RuleForm.jsx, ui/src/pages/Domains.jsx
Nicole Parra	29/10/2026	d3bb85a	Se agregó la vista de acceso con usuario, contraseña y datos del recurso solicitado	ui/src/pages/ResourceAccess.jsx, ui/src/components/Layout.jsx, ui/src/App.jsx
Nicole Parra	29/10/2026	199faca	Se agregaron las confirmaciones de eliminación para dominios y reglas	ui/src/components/DeleteDialog.jsx, ui/src/components/RuleCredentials.jsx, ui/src/pages/DomainDetail.jsx, ui/src/pages/Domains.jsx
Luis Fernando Ureña	29/10/2026	c10a3fc	Reportes anteriores (R1 y R2)	Docs/Reportes/R1.md, Docs/Reportes/R2.md, Docs/Reportes/R1.pdf, Docs/Reportes/R2.pdf

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Luis Fernando Ureña	29/10/2026	`df42849`	DNS Interceptor en GNU C	`dns-interceptor/src/*.c`, `dns-interceptor/src/*.h`, `dns-interceptor/tests/*.c`, `dns-interceptor/data/*`
Luis Fernando Ureña	29/10/2026	`c732a8c`	Dockerfile, Docker Compose y Helm Chart del interceptor	`dns-interceptor/Dockerfile`, `dns-interceptor/docker-compose.yml`, `deploy/helm/dns-interceptor/*`
Luis Fernando Ureña	29/10/2026	`b3eccdf`	README del DNS Interceptor	`dns-interceptor/README.md`, `dns-interceptor/docker-compose.yml`
Luis Fernando Ureña	29/10/2026	`f2f9946`	Reporte de avance 3	`Docs/Reportes/R3.md`
Luis Fernando Ureña	29/10/2026	`e301f57`	PRs en el reporte de avance 3	`Docs/Reportes/R3.md`

4. Pull Requests (PRs)

Integrante	PR	Descripción	Estado	Tareas relacionadas
Luis Fernando Ureña	PR #1	DNS Interceptor en GNU C con su Dockerfile y Helm Chart (`feat/dns-interceptor`)	En revisión	T-25, T-26, T-27
Luis Fernando Ureña	PR #2	Apache, Rest API Java y sus charts de Helm (`feat/deploy-base`)	En revisión	T-03, T-07, T-09, T-19

Fabricio Herrera y Nicole Parra no abrieron PRs esta semana.

5. Problemas

ID	Problema / Bloqueo	Tarea afectada	Responsable	Acción tomada / Próximo paso

ID	Problema / Bloqueo	Tarea afectada	Responsable	Acción tomada / Próximo paso
P-01	Los cambios no se pudieron compilar localmente porque el equipo de desarrollo no tiene gcc ni Docker funcional. La verificación depende de GitHub Actions.	T-21, T-22, T-23	Fabricio Herrera	Subir la rama, revisar el resultado del workflow y corregir lo que falle.
P-02	El contrato entre la caché y el API Node.js todavía no está cerrado: la caché ya acepta ambos formatos, pero falta acordar cómo se validan las API keys y las sesiones.	T-20	Fabricio Herrera	Revisar la propuesta con la persona responsable del API Node.js.
P-03	Un Service NodePort oculta la IP real del cliente y el interceptor usa la zona por defecto.	T-25	Luis Fernando	Documentado en el README. Se prueba con EDNS Client Subnet (`dig +subnet`).

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Fabricio Herrera	4	6	0	Compatibilidad de la configuración con el contrato del API Node.js, soporte de `Cache-Control` del origen, refactorización y documentación interna de la Zonal Cache, y validación del Helm Chart en CI.
Nicole Parra	3	8	0	Continuó la UI de la tarea T-12, adaptando los diseños de Stitch a React. Agregó las pantallas de registro, inicio de sesión, dominios, verificación TXT y reglas, además de los formularios de claves, usuarios y acceso a recursos. Incluyó validaciones y confirmaciones de eliminación. Las vistas usan datos de ejemplo y todavía no guardan cambios en la API.
Luis Fernando Ureña	6	6	2	El DNS Interceptor en GNU C y el Helm Chart, probado en el cluster local. Cerró la configuración de GitHub.

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-23	Workflow de la Zonal Cache en verde	Fabricio Herrera	Pruebas unitarias y validación del Helm Chart pasando en GitHub Actions
T-20	Cierre del contrato con el API Node.js	Fabricio Herrera	Caché leyendo la configuración real del API
T-24	Pull Request de la Zonal Cache	Fabricio Herrera	PR de `feat/zonal-cache` hacia `main` abierto y revisado
T-11 y T-12	Registro, inicio y cierre de sesión	Nicole Parra	Crear cuentas, iniciar y cerrar sesión desde la UI, con validación de la sesión en la API.
T-11 y T-12	Conectar la UI con la API	Nicole Parra	Guardar dominios, reglas, claves y usuarios en Firestore y verificar la propiedad de los dominios mediante TXT.
T-10, T-11 y T-12	Despliegue en Vercel	Nicole Parra	UI y API publicadas, conectadas y con sus variables de entorno configuradas.
T-08	Terminar el DNS Interceptor	Luis Fernando	Interceptor con dominios dinámicos desde la API, respaldo de zonas y probado con las cachés zonales.
T-07 y T-28	Despliegue automatizado y pruebas	Luis Fernando	Un solo comando despliega interceptor, Apache y Rest API. Pruebas reproducibles.
T-29	Documentación y entrega	Luis Fernando	Instrucciones, tabla de qué funciona y qué no, uso de IA y PRs fusionados en `main`.

8. Observaciones

Esta semana se trabajó en compatibilidad, calidad del código y automatización de la Zonal Cache. Falta confirmar en GitHub Actions que todo compile y pase las pruebas (P-01).